

**Дорожная карта  
реализации регионального сетевого проекта «Военно-патриотическая игра  
«Защитник» как воспитательный ресурс дошкольного образования»**

**( 1 этап, подготовительный)  
июль-декабрь 2025**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовой аспект</b>				
1.	Формирование Экспертного совета	сентябрь 2025	Положение об Экспертном совете сетевого проекта, определяющие полномочия и сферу ответственности членов совета	Руководители ДОУ
2.	Создание управленческой структуры, способной обеспечить реализацию проекта и координацию взаимодействия всех участников образовательной среды	август 2025	Приказ «О координации работы по реализации сетевого проекта»	Руководители ДОУ
3.	Разработка пакета локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ в рамках реализации сетевого проекта: создание творческой (рабочей) группы педагогов для разработки стратегии и тактики организации проекта	сентябрь 2025	Положение о творческой группе педагогов	Руководители ДОУ
4.	Разработка примерного Положения об организации и проведении военно-патриотической игры «Защитник» (в вариативных организационных форматах)	октябрь 2025	Положение ВПИ «Защитник»	Председатель экспертного совета
5.	Оформление договорных отношений с партнерами сетевого проекта (МЧС, ДОСААФ, Фонд «Защитники Отечества» РО, городской Совет ветеранов и т.п.)	сентябрь 2025	Договор о сотрудничестве	Руководители ДОУ
<b>2. Информационно-методический аспект</b>				
6.	Заседания экспертного совета	сентябрь-декабрь 2025	Протоколы заседания	Председатель экспертного совета

7.	Формирования банка образцов сценарных планов на все этапы ВПИ	ноябрь 2025	Информационно-методические материалы	Участники проекта
8.	Создание электронного банка данных о пособиях, оборудовании и игровом материале для использования на всех этапах ВПИ	декабрь 2025		
9.	Формирование примерных конспектов занятий с детьми старшего дошкольного возраста по содержанию ВПИ	октябрь-декабрь 2025		
10.	Аналитические материалы по результатам апробации ВПИ и предложения по использованию вариантов комплектов дидактического сопровождения	декабрь 2025	Круглый стол – анализ опыта	Участники проекта

### 3. Организационно-педагогический аспект (работа с детьми)

11.	Проведение подготовительных мероприятий по содержанию первого этапа ВПИ:	октябрь-ноябрь 2025	Фото, видеоматериалы, конспекты	Участники проекта
	-краеведческий квест-игра,			ДОУ № 49,
	-командные игры,			
	-тематические викторины по военным профессиям, военной техники и т.п.,			
	- познавательные занятия, беседы, презентации о военных героях Российской армии,			
	- выездные практические уроки безопасности совместно с социальным партнерам			ДОУ № 49, 229
12.	Практическая апробация первого этапа ВПИ (посвящённого Дню героя РФ)	декабрь 2025 (по графику)		Участники проекта

### 4. Организационно-педагогический аспект (работа с педагогами)

13.	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в рамках целевых ориентиров проекта	сентябрь-декабрь 2025	Обучающие семинары	Участники проекта
14.	Проведение мастер-классов	декабрь 2025	Фото, видеоматериалы, аналитическая справка	

### 5. Трансляция опыта реализации проекта

15.	Подготовка и тиражирование опыта реализации сетевого проекта:	сентябрь-декабрь 2025		
	- размещение материалов по реализации сетевого проекта в сети Интернет и на официальном сайте ДОУ		раздел сайта «Инновационная деятельность»	Участники проекта

	- публикации в СМИ		журнал «Управление ДОУ»	ДОУ № 37
	- участие в конференциях, семинарах, выступления на мероприятиях различного уровня			